


관리번호 35		새만금 신항만 김제시 관할권 확보			
완료구분	임기내	사업주체	김제시	추진상황	정상추진
예산구분	비예산	신규여부	신규사업	추진부서/팀 담당자	해양항만과 / 해양수산개발팀 김병기 (☎ 6163)

□ 추진방향 및 목표

- 새만금 방조제 소송 대법원 판례를 중심으로 우리시에 유리한 논리 확보를 통해 신항만 방파제와 향후 전개될 신항만 관할권 관련 중앙분쟁조정위원회 심의 및 대법원 소송 등에 주도권 선점
- 신항만 방파제, 접안시설 및 새만금 2호 방조제 외측 해양공간의 우리시 관할권 결정을 통해 해양접근로 확보 등 최선의 노력 경주

□ 사업개요(새만금 신항만 단계별 추진계획)

- 법률절차 : 「지방자치법」 제5조에 의거하여 매립지 준공검사 전 행정안전부에 행정구역 관할 신청



- 추진대상
 - 16년 : 신항만 방파제, 비안도 어선보호시설
 - 23 ~ 24년 : 진입도로 및 북측 방파호안, 관리부두 등
 - 25년 : 접안시설 2선석 완공('30년 총 6선석, '40년 총 9선석)

□ 공약달성 확인지표

구분		'22	'23	'24	'25	'26
새만금 신항만 관할권 확보 대응전략 용역	목표(회)		1			
	실적(회)					
	달성률(%)					
행정안전부 및 중앙분쟁조정위원회 대응	목표(건)	1	2	2	2	2
	실적(건)	1	2			
	달성률(%)	100%	100%			
신항만 관할권 관련 법률, 해양 전문가 자문	목표(건)		2	2	2	2
	실적(건)		2			
	달성률(%)		100%			

□ 그간 추진사항

구 분	추진계획	추진사항(실적)
2022 4분기	○ 신항만 관할권 관련 자료 지속 수집 및 군산시 주장 반박논리 개발	○ 신항만 방파제 관할권 관련 김제시 추가의견서 제출 - 일 시 : '22. 10. 17.(월) - 내 용 : 군산시 주장에 대한 반박과 논리 추가 제출
	○ 새만금 신항만 관할권 확보 대응전략 용역 착수	○ 신항만 관할권 확보 대응전략 용역 착수보고회 개최 - 일 시 : '22. 11. 11.(금) - 용역사 : 사)한국지역개발학회 - 내 용 : 착수보고 및 관할권 관련 참석자 의견수렴 등
	○ 행정안전부, 해양수산부, 중앙분쟁조정위원회 등 관계기관 대응 등	○ 신항만 방파제 관할권 관련 중분위 안전 상정 - 일 시 : '22. 12. 23.(금) - 내 용 : 안전 상정 및 주심위원 선정
2023 1분기	○ 행정안전부 중앙분쟁조정위원회 참석 및 김제시 의견 전달 ○ 신항만 관할권 관련 자료 지속 수집 및 소송 책자 제작	○ 지자체 해상경계 설정법 관련 우리시 검토 의견 제출 - 일 시 : '23. 2. 2.(목) - 내 용 · 우리시 해양 관할권 확보를 위한 검토 의견 제출 등

구 분	추진계획	추진사항(실적)
2023 1분기	<ul style="list-style-type: none"> ○ 제1차 중앙분쟁조정위원회 심의 사전 준비 <ul style="list-style-type: none"> - 신항만 관할권 관련 자료 지속 수집 및 군산시 주장 반박논리 개발 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 신항만 관련 중앙분쟁조정위원회 실무조정회의 대응계획 수립 <ul style="list-style-type: none"> - 일 시 : '23. 2. 8.(수) - 내 용 <ul style="list-style-type: none"> · 행안부 요청에 따른 설명자료 작성 · 김제시 논거 설명자료 법률 검토 ○ 중분위 심의 관련 대응계획 수립 <ul style="list-style-type: none"> - 기 간 : '23. 2월~ 3월 - 내 용 <ul style="list-style-type: none"> · 제1차 중분위 심의 시, 군산시 발표 내용 반박 논리 개발 · 법무법인 선임 고려 등 ○ 제1차 중앙분쟁조정위원회 참석 <ul style="list-style-type: none"> - 일 시 : '23. 2. 17.(금) - 장 소 : 행정안전부 제2별관 - 참석자 : 김제시장 외 8명 - 내 용 : 우리시 의견 설명·발표 및 질의응답(김제시장)
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 행정안전부, 해양수산부, 중앙분쟁조정위원회 등 관계기관 대응 등 ○ 관련 지자체(전북, 군산) 지속 동향 파악 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해양수산 분야 현안 사업 관련 국회 방문 <ul style="list-style-type: none"> - 일 시 : '23. 2. 27.(월) - 내 용 <ul style="list-style-type: none"> · 해상경계 설정 법 공청회 참석 · 김제시 해양수산 현안사업 관련 의원택 국회의원실 방문 협의 등
2023 2분기	<ul style="list-style-type: none"> ○ 제2차 중앙분쟁조정위원회 참석 및 대응 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 제2차 중앙분쟁조정위원회 참석 <ul style="list-style-type: none"> - 일 시 : '23. 4. 14.(금) - 장 소 : 행정안전부 민원동 - 내 용 : 우리시 의견 설명·발표 및 질의응답(개발사업단장)

구 분	추진계획	추진사항(실적)
2023 2분기	○ 새만금 신항만 행정구역 확보 대응 전략 용역 중간보고회 개최	○ 새만금 신항만 및 해양공간 등 행정구역 확보 대응전략 용역 중간보고회 개최 - 일 시 : '23. 5. 12.(금) - 장 소 : 2층 상황실 - 참석자 : 김제시장 외 15명 - 내 용 · 중간보고회 개최 · 참석자 의견수렴 및 대응전략 논의
	○ 관할권 확보 관련 법무법인 선임 예산 확보	○ 관할권 확보 관련 법무법인 선임 예산 확보(1회 추경) 및 지급 - 1회 추경 시(5월중) 법무법인 선임 예산 확보 및 계약 후, 착수금 지급(6. 14.) · 법무법인 광장 : 1억1천만원 · 법무법인 로고스 : 6천6백만원
	○ 법무법인, 대학교수 등 전문가 자문회의 개최 - 신항만 관할권 관련 자료 지속 수집 및 군산시 주장 반박논리개발	○ 관할권 자문회의 추진 - 기 간 : '23. 5. 16, 25. ~ 26 - 장 소 : 서울(법무법인 광장) - 내 용 · 제3차 중분위 심의 관련 자료 작성
	○ 행정안전부, 해양수산부, 중앙 분쟁조정위원회 등 관계기관 대응 등	○ 국회의원 방문 및 면담 - 기 간 : '23. 5. 19 - 장 소 : 국회의원 사무실(김제) - 내 용 · 관할권 관련 우리시 대응 방안 및 주요 쟁점사항 설명 등
	○ 제3차 중앙분쟁조정위원회 관련 책자 제작 및 자료 제출	○ 제3차 중앙분쟁조정위원회 자료 제작 및 제출 - 일 시 : '23. 5. 30.~31(월) - 내 용 · 중분위 요구자료 제작 및 제출

쟁점사항

- 새만금 행정구역 관련, 2번의 대법원 판결이 있었으나 신항만 방파제의 경우 군산시가 인근 고군산군도에 대한 실효적 행정행위를 발휘하고 있어 선부른 판단은 어려움

※ 군산시 새만금 관할권 총력 대응 추진(국내 최대 법무법인 김앤장 선임)

□ 대응계획

- 행정안전부 중앙분쟁조정위원회 심의 총력 대응
 - 중분위 위원(위원장, 주심 등) 개별 면담 지속 추진
 - 중분위 위원 의견, 대법원 판례 등 세부논리 개발과 책자 제작
 - 법무법인 선임 및 법률 자문 추진 등
- 「새만금 신항만 행정구역 확보 대응전략 용역」 추진
 - 우리시 논리 뒷받침하고, 추가 논리개발 초점
 - 해외 신규매립지 분쟁지역 사례 연구 및 적용 등
- 우리시와 유사한 상황인 지자체(평택, 목포 등)와 협력·공조체계 구축
- 해양수산부 지자체 해상경계 설정에 관한 법률 적극 대응 등


□ 금후 추진계획(로드맵)

구 분	추진계획	비 고
2023 3분기	<ul style="list-style-type: none"> ○ 새만금 신항만 관할권 확보 대응전략 용역 완료 및 행안부 및 중분위에 용역 자료 전달 ○ 관련 지자체(전북, 군산) 지속 동향 파악 	
4분기	<ul style="list-style-type: none"> ○ 신항만 관할권 관련 전문가 및 관계기관 자문 ○ 중분위 심의 지속 대응 	
2024 이후	<ul style="list-style-type: none"> ○ 행안부 및 중분위 대응 ○ 관련 지자체 동향파악 ○ 논리개발 및 근거자료 확보 	

증빙자료

문서번호	해양항만과 - 8807	주무관	팀장	과장	단장	부시장	시장	결재
보존기간	년	이종명	관원용	이민호	이영석	김광수	김성익	재
결재일자	2022. 10. 17.	협조						
공제처부								

- 새만금 신항만 방파제 지자체 관할결정 관련 -
김제시 추가의견서 제출계획 보고

 **김제시**
GIMJE-SI
【해양항만과】

시장님 결재서류
(해양항만과-8807, 2022.10.17.)


문서번호	해양항만과 - 8808	주무관	팀장	과장	단장	부시장	시장	결재
보존기간	년	이종명	관원용	이민호	이영석	김광수	김성익	재
결재일자	2022. 10. 17	협조						
공제처부								

- 새만금 신항만 및 해양공간 등 행정구역 확보 -
대응전략 용역 착수보고회 개최계획

결재참조

□ 보고개요


- 일 시 : '22. 11. 11(금) 10:00 ~ 11:00
- 장 소 : 김제시청 2층 상황실
- 참석대상 : 시장님, 의회 의장단, 관계 공무원 등 16명
- 주요내용 : 용역 착수보고 및 새만금 신항만 관할권 관련 관계부서 의견수렴 등

 **김제시**
GIMJE-SI
【해양항만과】

시장님 결재서류
(해양항만과-8808, 2022.10.17.)

문서번호	해양항만과 - 11046	주무관	팀장	과장	단장	부시장	시장	결재
보존기간	년	이종명	관원용	이민호	이영석	김광수	김성익	재
결재일자	2022. 12. 30.	협조						
공제처부								


- 새만금 신항만 방파제 행정구역 관련 -
중분위 상정에 따른 대응계획 보고

 **김제시**
해양항만과

시장님 결재서류
(해양항만과-11047, 2022.12.30.)

문서번호	해양항만과 - 11048	주무관	팀장	과장	단장	부시장	시장	결재
보존기간	년	이종명	관원용	이민호	이영석	김광수	김성익	재
결재일자	2022. 12. 30.	협조						
공제처부								

- 지자체 해상경계 설정에 관한 법률 제정 관련 -
중앙부처 출장 결과보고

 **김제시**
해양항만과

시장님 결재서류
(해양항만과-11048, 2022.12.30.)

문서번호	해양항만과 -	주무관	팀 장	과 장	단 장	부시장	시 장	결
보존기간	년	이종영	이현우	이현우	전결	이현우		재
결재일자	2023. 2. 9 .	협 조						
공개여부								

- 새만금 신항만 관할권 관련 -
중앙분쟁조정위원회 실무조정회의 대응계획



문서번호	해양항만과 - 1692
보존기간	년
결재일자	2023. 2. 21

주 무 관	팀 장	과 장	단 장	부시장	시 장	결
이종영	이현우	이현우	이현우	전결	이현우	재
협 조	새만금지원팀장 김형관	새만금전략과장				

23년도 제1차 중분위 결과보고 및 대응계획



결재서류
(해양항만과-1247, 2023.2.8.)

결재서류
(해양항만과-1694, 2023.2.21.)

문서번호	해양항만과 -	주무관	팀 장	과 장	단 장	부시장	시 장	결
보존기간	년	이종영	이현우	이현우	이현우	이현우	이현우	재
결재일자	2023. 2. 27 .	협 조	예산팀장 김기영	기획감사실장 유중남				
공개여부			새만금지원팀장 김형관	새만금전략과장				

- 새만금 신항 및 동서도로 중분위 심의 관련 -
결 과 보 고 및 대 응 계 획



문서번호	해양항만과 -
보존기간	년
결재일자	2023. 2. 28 .
공개여부	

주 무 관	팀 장	과 장	단 장	부시장	시 장	결
이종영	이현우	이현우	이현우	전결	이현우	재
협 조						

- 김제시 해양수산 분야 현안사업 관련 -
국 회 출 장 결 과 보 고



김 제 시
해양항만과

시장님 결재서류
(해양항만과-1972, 2023.2.27.)

결재서류
(해양항만과-1973, 2023.2.28.)

**전북권 4대 도시로
'충비하는 김제'**

문서번호	해양항만과 - 2819	주무관	팀 장	과 장	단 장	부시장	시 장	결
보존기간	년	김병기	이광수	이범호	이영석	전 결	김광수	재
결재일자	2023. 03. 23	협 조						
공개여부	비공개							

새만금 해양 중심도시 김제

**- 신항만 방파제 등 공유수면 매립지 관할 결정 관련-
법무법인 선임 및 예산집행 대책 보고**



**전북권 4대 도시로
'충비하는 김제'**

문서번호	해양항만과 - 3495	주무관	팀 장	과 장	단 장	부시장	시 장	결
보존기간	년	김병기	이광수	이범호	이영석	전 결	김광수	재
결재일자	2023. 04. 19	협 조						
공개여부	비공개							

새만금 해양 중심도시 김제

**- 신항만 방파제 등 공유수면 매립지 관할 결정 관련-
법무법인 추가 선임 및 예산집행 대책 보고**



결재서류
(해양항만과-2819, 2023.3.23.)

결재서류
(해양항만과-3495, 2023.4.12.)

**전북권 4대 도시로
'충비하는 김제'**

문서번호	해양항만과 - 3833	주무관	팀 장	과 장	단 장	부시장	시 장	결
보존기간	년	김병기	이광수	이범호	이영석	김광수	정성우	재
결재일자	2023. 04. 18	협 조	새만금지원팀장 김혁산					
공개여부			새만금전략과장 김현					

새만금 해양 중심도시 김제

**- 새만금 동서도로 및 신항 방파제 등 매립지 관할결정 -
'23년도 제2차 중앙분쟁조정위원회 결과보고**



**전북권 4대 도시로
'충비하는 김제'**

문서번호	해양항만과 - 4238	주무관	팀 장	과 장	단 장	부시장	시 장	결
보존기간	년	김병기	이광수	이범호	전 결	이영석		재
결재일자	2023. 04. 27	협 조	예산팀장 김현			기획감사실장 박광우		
공개여부								

새만금 해양 중심도시 김제

**- 시장님 지시사항 (새만금 매립지 추가 자문 시행) -
2023년도 해양항만과 추경예산제1회 추가 확보 계획**



시장님 결재서류
(해양항만과-3833, 2023.4.18.)

결재서류
(해양항만과-4238, 2023.4.27.)

문서번호	해양항만과 - 4878
보존기간	년
결재일자	2023. 5. 15.
공개여부	여/ 부

주무관	팀 장	과 장	단 장	부시장	시 장	결
김병기	류가	이영호	전경	이영호		재
협 조						

- 중간보고회 결과보고 -
새만금 신항만 및 해양공간 등 행정구역 확보
대응전략 용역



해양항만과

'전북권 4대 도시로'
'충비하는 김제'

문서번호	해양항만과 - 5134
보존기간	년
결재일자	2023. 05. 23
공개여부	

주무관	팀 장	과 장	단 장	부시장	시 장	결
김병기	류가	이영호	전경	이영호		재
협 조						

새만금 해양 중심도시 김제

- 김제시 해양수산 분야 현안 업무 관련 -
국회(의원택 국회의원) 방문 및 업무 협의 결과 보고



결재서류
(해양항만과-4878, 2023.5.15.)

결재서류
(해양항만과-5134, 2023.5.23.)

'전북권 4대 도시로'
'충비하는 김제'

문서번호	해양항만과 - 6192
보존기간	년
결재일자	2023. 06. 20.
공개여부	비공개

주무관	팀 장	과 장	단 장	부시장	시 장	결
김병기	류가	이영호	이영호	전경	김광우	재
협 조						

새만금 해양 중심도시 김제

해양 관할권 관련 「해상경계 설정법」 동향 보고



문서번호	해양항만과 - 6277
보존기간	년
결재일자	2023. 6. 21.
공개여부	여/ (부)

주무관	팀 장	과 장	단 장	부시장	시 장	결
송만우	류가	이영호	이영호	전경		재
협 조						

- 국립해양조사원 해안선 조사 (23.5.31.기준) 발표에 따른 -
김제시 해안선 (10.86km ~ 23.94km) 연장 동향 보고



해양항만과

결재서류
(해양항만과-6192, 2023.6.20.)

결재서류
(해양항만과-6277, 2023.6.21.)