

관리번호 39	김제축제재단(가칭) 설립				
완료구분	임기내	사업주체	김제시	추진상황	정상추진
예산구분	11,072백만원	신규여부	신규사업	추진부서/팀 담당자	관광홍보축제실 / 글로벌축제팀 이성하 (☎ 3190)

## □ 추진방향 및 목표

- 김제시 축제 전담 조직(재단법인) 설립 및 운영 활성화를 통한 민선 8기 시정방침 ‘세계축제 도시 도약’
- 축제 전문성을 갖춘 전담 조직을 설립하여 실시간 변화되고 있는 축제 경향에 능동적 대응을 통한 질적 성장과 경쟁력 확보 및 자생력 강화

## □ 사업개요

- 기 간 : 2022. 9. ~ 2024. 상반기
- 사 업 비 : 11,072백만원
- 설립형태 : 재단법인
- 내 용
  - 김제시 축제 및 유관 사업 추진(주요축제 기획·운영 및 위탁)
  - 중앙부처 및 유관기관 축제 및 관련 공모사업 추진 등

## □ 자원조달계획

(단위:백만원)

구분	합계		'22		'23		'24	'25	'26	'26 이후
	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	계획	계획	계획
계	11,072	72	22	22	50	50	3,000	4,000	2,000	2,000
국비										
도비										
시비	11,072	72	22	22	50	50	3,000	4,000	2,000	2,000
기타										

## □ 공약달성 확인지표

구분		'22	'23	'24	'25	'26
김제축제재단 설립	목표(%)			100		
	실적(%)					
	달성률(%)					



## □ 그간 추진사항

구 분	추진계획	추진사항(실적)
2022 4분기	○ 김제축제재단 기본계획 수립	○ 김제축제재단 기본계획 수립 연구용역 시행('22.11.18.)
2023 1분기	○ 김제축제재단 기본계획 수립용역 착수 보고회(1월 중) ○ 김제축제재단 기본계획 수립용역 중간 보고회(3월 중)	○ 김제축제재단 기본계획 수립용역 착수보고회 개최('23.2.3.) ○ 김제축제재단 기본계획 수립용역 중간보고회 개최('23.3.28.)
2023 2분기	○ 김제축제재단 기본계획 수립용역 최종 보고회('23.4.17.)	○ 김제축제재단 기본계획 수립용역 최종 보고회('23.4.17.) ○ 전북도 예산과 출장 업무협의
2023 3분기	○ 전라북도(예산과) 재단설립 1차 협의	○ 전라북도(예산과) 재단설립 1차 사전협의 - 제4차 출자·출연기관 운영 심의 위원회 참석(2023. 7. 25.) - 김제축제관광재단 설립 전 사전 협의 의견 알림(2023. 8. 2.) ※ 주요의견 · 사)김제시지평선축제제전위원회 기능 통합 및 기획역량 분야 영입 적극 노력 필요

## ☐ 금후 추진계획(로드맵)

구 분	추진계획	비 고
2023 3분기	○ 설립계획 수립	
4분기	○ 김제축제재단 설립 타당성 검토 용역 실시	
2024 이후	○ 타당성 검토 결과 공개 등 ○ 전라북도(관광산업과) 설립 2차 협의 ○ 조례 및 정관 제정 설립 등기 추진 등	

## ☐ 증빙자료

<div style="text-align: center;">  <p><b>김 제 시</b></p> </div> <p>수신 내부결재 (경유) 제목 김제축제재단(가칭) 기본계획 수립 연구용역 시행</p> <p>문화홍보축제실-24804(2022.8.30.)호와 관련하여 김제축제재단(가칭) 기본계획 수립 연구용역을 다음과 같이 시행하고자 합니다.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 용역명 : 김제축제재단(가칭) 기본계획 수립 연구용역</li> <li>2. 용역내용 : 김제축제재단(가칭) 설립 추진을 위한 기본계획 수립 연구용역</li> <li>3. 용역비 : 22,000,000원(금이천이백만원)</li> <li>4. 용역기간 : 착수일로부터 4개월</li> <li>5. 예산과목 : 기획감사실, 사정 종합기획 조정, 정책기획, 사정기획, 연구개발비, 연구용역비</li> </ol> <p>붙임 1. 추진계획서 1부. 2. 과업지시서 1부. 3. 원가산출내역서 1부. 끝.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>주무관 이성하 김제시 기획감사실장 박경남</p> <p>참조자 기획감사실장 오병주 기획감사실장 박경남</p> <p>시행 문화홍보축제실-33710</p> <p>우 54386 전라북도 김제시 중앙로 40, (서원동) / http://www.gimje.go.kr</p> <p>전화번호 063-540-3190 팩스번호 063-000000 / sh1127@korea.kr / 무분류공개(5)</p> <p>개인정보보호법 내부에 실전하였습니다.</p> </div>	<div style="text-align: right; margin-bottom: 10px;"> <p>감독경유</p>  </div> <h3 style="text-align: center;">착 수 신 고 서</h3> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>용역명</td> <td>김제축제재단(가칭) 기본계획 수립</td> </tr> <tr> <td>계약금액</td> <td>금 이천구십만원(W20,900,000)</td> </tr> <tr> <td>계약년월일</td> <td>2022년 12월 16일</td> </tr> <tr> <td>착수년월일</td> <td>2022년 12월 20일</td> </tr> <tr> <td>계약기간</td> <td>2022년 12월 20일 ~ 2023년 04월 18일</td> </tr> <tr> <td>최종보고서 제출일</td> <td>2023년 4월 18일</td> </tr> </table> <p style="text-align: center; margin-top: 10px;">위와 같이 착수하였으므로 착수계를 제출합니다.</p> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> <p>2022년 12월 20일</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <p>2022. 12. 22</p> <p>회계과 38042</p> </div> </div> <p style="text-align: right; margin-top: 10px;">주 소 : 익산시 익산대로 460 원장대학교 산학협력단 상 호 : 원장대학교 산학협력단 대표자 : 최 병 민 (인)</p> <p style="text-align: right; margin-top: 10px;">김제시 재무관(또는 분임경리관) 귀하</p>	용역명	김제축제재단(가칭) 기본계획 수립	계약금액	금 이천구십만원(W20,900,000)	계약년월일	2022년 12월 16일	착수년월일	2022년 12월 20일	계약기간	2022년 12월 20일 ~ 2023년 04월 18일	최종보고서 제출일	2023년 4월 18일
용역명	김제축제재단(가칭) 기본계획 수립												
계약금액	금 이천구십만원(W20,900,000)												
계약년월일	2022년 12월 16일												
착수년월일	2022년 12월 20일												
계약기간	2022년 12월 20일 ~ 2023년 04월 18일												
최종보고서 제출일	2023년 4월 18일												
김제축제재단(가칭) 기본계획 수립 연구용역 시행 공문('22.11.18.)	김제축제재단(가칭) 기본계획 수립 용역 착수('22.12.20.)												

※  
『전북권 4대 도시로』  
홍비아는『김제』

금빛 희망! 꿈을 수확하는 김제

문서번호	문화홍보축제실-1551	주무관	문화홍보축제실장	문화홍보축제실장	부시장	시장	결재
보존기간	5년	이성하	양유미	송성익	김광수	정성우	
결재일자	2023. 1. 19.	합	조	시장팀장-문민석	자치행정과장-류동원		
공개여부	불공개						

**김제축제재단(가칭) 기본계획 수립 연구용역  
자문위원회 구성계획**



**김 제 시**  
문화홍보축제실

※  
『전북권 4대 도시로』  
홍비아는『김제』

새로운 김제  
탐미한 여정

문서번호	관광홍보축제실-894	주무관	문화홍보축제실장	문화홍보축제실장	부시장	시장	결재
보존기간	5년	이성하	양유미	정성우	김광수	정성우	
결재일자	2023. 2. 3.	합	조	기획감사실장-박경호			
공개여부	불공개						

**- 민선 8기 핵심 공약사업 추진 -  
김제축제재단(가칭) 기본계획 수립 용역  
착수 보고회 개최 계획**



**김 제 시**  
관광홍보축제실

시장님 결재서류  
(문화홍보축제실-1551, 2023.1.17.)

시장님 결재서류  
(관광홍보축제실-894, 2023.2.3.)

※  
『전북권 4대 도시로』  
홍비아는『김제』

새로운 김제  
탐미한 여정

문서번호	관광홍보축제실-1488	주무관	문화홍보축제실장	문화홍보축제실장	부시장	시장	결재
보존기간	5년	이성하	양유미	정성우	김광수	정성우	
결재일자	2023. 2. 27.	합	조				
공개여부	불공개						

**- 민선 8기 핵심 공약사업 추진 -  
김제축제재단(가칭) 기본계획 수립 용역 착수 보고회 결과 보고**



**김 제 시**  
관광홍보축제실

시장님 결재서류  
(관광홍보축제실-2488, 2023.2.27.)

※  
『전북권 4대 도시로』  
홍비아는『김제』

새로운 김제  
탐미한 여정


문서번호	관광홍보축제실-3176	주무관	문화홍보축제실장	문화홍보축제실장	부시장	시장	결재
보존기간	5년	이성하	양유미	정성우	김광수	정성우	
결재일자	2023. 3. 9.	합	조	기획감사실장-박경호			
공개여부	불공개						

**- 민선 8기 핵심 공약사업 추진 -  
김제축제재단(가칭) 기본계획 수립용역 중간보고회 개최 계획**



**김 제 시**  
관광홍보축제실

시장님 결재서류  
(관광홍보축제실-3176, 2023.3.9.)



『전북관광 4대 도시로』  
홍비하늘의 『김제』


새로운 김제  
탐험한 여정

문서번호	관광홍보축제실 기6
보존기간	7년
결재일자	2023. 5. 1.
공개여부	비공개

주무관	김제시축제 팀장	관광홍보축제 실장	부시장	시장	결 재
이영나	양유미	김민서	김광두	신성우	결
합 조					


- 민선 8기 핵심 공약사업 추진 -

**김제축제재단가칭 기본계획 수립용역 최종보고회 결과 보고**



**김 제 시**


관광홍보축제실



환경부  
국립환경과학원

환경부 84호 도시로 옮겨지는 길에

# 김 제 시



지정인도

---

수신 내부결재  
(경유)

제목 김제축제재단(가칭) 업무추진 출장 결과 보고


---

민선 8기 주요 공약사업 김제축제재단(가칭) 업무추진 관련 전라북도청 출장 결과물  
아래와 같이 보고합니다.



☐ 출장 개요

1. 일 시 : 2023. 4. 14.(금) 14:00 ~
2. 출 장 지 : 전라북도청 예산과
3. 출 장 자 : 관광홍보특별실 김로발축제팀장 양유미, 주무관 이성하
4. 명 단 자 : 전라북도 예산과 경영평가팀 주무관 이근지
5. 주요내용 : 출원기관 설립 관련 사전협의(1차) 추진을 위한 사전 연담
  - 사전협의(1차) 출자출연심의회원칙 가능 시기 논의
    - ⇒ 요청서 6월 안으로 개최 가능 여부 검토 하겠음.
  - 최근 개성관 출자출원기관 설립 기준에 따라 계획된 청원물 연차적으로 채증가능여부
    - ⇒ 설립 기준은 반드시 준수해야하며, 연차별 채증가능여부는 중앙부처(행정안전부)에 문의하여 답변 하겠음.


☐ 사진자료



☐ 보고자 의견 : 김제축제재단(가칭) 설립 기본계획 연구 용역이 완료 후 결과를 반영하여  
전라북도 사전협의(1차) 자료를 작성하여 전북도 담당자와 협의를 통해  
업무추진에 차질이 없도록 하겠음. 끝.

	『새로운 변화의 시작』 전북특별자치도.	
전라북도		
수신 수신자 참조 (강유)		
<b>제목 제4차 출자출연기관 운영심의위원회 참석 요청 (김제축제관광재단)</b>		
1. 김제시 관광홍보축제실-11758 (2023.07.07)호와 관련합니다.		
2. 『지방출자·출연기관 설립기준』에 따라 귀 기관에서 요청한 김제축제관광재단 설립 사전협의를 위하여 2023년 제4차 전라북도 출자출연기관 운영심의위원회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.		
- 마 래 -		
○ 일 시 :	2023. 7. 25. (화) 10:00~	
○ 장 소 :	도청 3층 중회의실 1	
○ 참석대상 :	관공홍보축제실장	*참석 어려울 시 대리 참석자 참석요망
○ 내 용 :	김제축제관광재단 설립 사전 협의 등. 끝.	

전라북도지사인  


수신처    김제시장(가목급서실장), 관공홍보축제실장

---

무궁화	공정국가발전	대한민국	100% 2025 / 20
행정안전부	국립중앙도서관	문화체육관광부	

시행 : 대한어-1981      0023 / 7 / 25 /      접수 : 관공홍보축제실-11771      (2023. 7 / 25.)

주 : 348668      관내대리 : 관공자 송신구      호차호차      / http://www.jeollabdo.go.kr

전화번호 : 063-290-3477      팩스번호 : 063-290-7129      / dms@jeollabdo.kr      / 내국선 문자

『새로운 변화의 시작』 전북특별자치도.