

관리번호 41	장애인 통합서비스로 보편적 복지실현 <장애인자립지원 및 탈시설 장애인지원>				
완료구분	임기내	사업주체	김제시	추진상황	정상추진
예산구분	1,440백만원	신규여부	신규사업	추진부서/팀 담당자	경로장애인과 시설장사팀 박정석·정영주 (☎ 6227·6228) 장애인복지팀 이화선 (☎ 6219)

□ 추진방향 및 목표

- 장애인의 취업을 위한 기본능력 습득 및 다양한 직업의 적응훈련을 위한 장애인직업적응훈련시설 설치로 김제시 장애인의 취업 전 단계별 직업훈련 인프라 구축
- 중증장애인이 지역 사회 내에서 홀로 살아갈 수 있도록 시스템을 마련하여 장애인이 생활하기 편한 도시의 면모를 갖추

□ 사업개요

【장애인직업적응훈련시설 설치】

- 사업기간 : 2023 ~ 2026년
- 사업량 : 1개소
- 사업비 : 1,720백만원(설치비 600백만원, 운영비 1,120백만원)
- 사업내용 : 장애인직업적응훈련시설 설치 및 운영

【장애인자립을 위한 직업교육 프로그램 운영】

- 사업기간 : 2023 ~ 2026년
- 사업비 : 비예산(장애인평생교육센터 프로그램 활용)
- 사업내용 : 장애인직업교육 프로그램 운영(사무보조, 목공예, 정보화자격증 등)

□ 재원조달계획

(단위:백만원)

구분	합계		'22		'23		'24	'25	'26	'26 이후
	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	계획	계획	계획
계	1,440	630	30	30	600	600	150	270	195	195
국비	600	600			600	600				
도비	202	0					50	54	49	49
시비	638	30	30	30			100	216	146	146
기타										

□ 공약달성 확인지표

구분		'22	'23	'24	'25	'26
장애인 직업적응훈련시설 설치	목표(개소)			1		
	실적(개소)					
	달성률(%)					
장애인직업교육 프로그램 운영	목표(개소)		1			
	실적(개소)		1			
	달성률(%)		100			

□ 그간 추진사항

구 분	추진계획	추진사항(실적)
2022 4분기	○ 장애인평생교육센터 증축공사 기획설계용역 실시	○ 장애인평생교육센터 증축공사 기획설계용역 완료
2023 1분기	○ 장애인평생교육센터 실시설계 용역 실시	○ 장애인평생교육센터 실시설계 용역 중 ○ 장애인평생학습도시 운영 공모사업 선정('23.3.10) ○ 장애인평생교육센터 직업교육 프로그램 운영('23.4.~)
2분기	○ 장애인평생교육센터 증축공사 경관심의 실시 ○ 장애인평생교육센터 증축공사 실시설계용역 일상감사의뢰 ○ 장애인평생교육센터 증축공사 착공 ○ 장애인직업적응훈련시설 2024년 도 예산 반영 추진 ○ 장애인평생교육센터 직업교육 프로그램 운영	○ 장애인평생교육센터 증축공사 경관심의 완료 ○ 장애인평생교육센터 증축공사 실시설계용역 일상감사의뢰 중

금후 추진계획(로드맵)

구 분	추진계획	비 고
2023 3분기	○ 장애인평생교육센터 증축공사 추진 ○ 장애인평생교육센터 직업교육 프로그램 운영	
4분기	○ 장애인평생교육센터 증축공사 준공 ○ 장애인직업적응훈련시설 내 장비 구입 ○ 장애인직업재활시설 설치를 위한 조례제정 ○ 장애인직업적응훈련시설 설치 ○ 장애인직업적응훈련시설 위탁기관 선정 ○ 장애인평생교육센터 직업교육 프로그램 운영	
2024 이후	○ 장애인직업적응훈련시설 운영 ○ 장애인평생교육센터 직업교육 프로그램 운영	

증빙자료

<p>공유재산심의회 심의결과</p> <p>제목 2022년 제5차 공유재산심의회 심의결과 알림</p> <p>1. 회계과-20205(2022. 7. 20.)호와 관련입니다.</p> <p>2. 2022년 제5차 공유재산심의회 심의결과를 붙임과 같이 알려드리니 업무에 참고하시기 바라며,</p> <p>3. 공유재산심의회에서 가결된 안건 중 물도폐지한 행정재산의 경우 아래 처리사항 이행 후 조속히 인계하여 주시기 바라며, 하등 처분 안건의 경우 「공유재산 및 물품관리법」 제10조 규정에 따라 공유재산의 하등처분에 관한 계획을 수립하여 의회 의결을 받아야 하므로 향후 의회 안건 심사 등 사전 준비에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.</p> <p>가. 행정재산 물도폐지에 따른 재산 안건</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>< 재산안건 권 처리사항 ></p> <ul style="list-style-type: none"> - 해당 재산에 관련된 민원사항이나 불법사찰 조치 - 무단점유에 따른 변상금 부과, 해당 불법건축물 또는 자정방이 있는 경우 형량배우 등 - 도시계획시설 지축 등 공간법상 재산의 처분이 제한할 경우 포기보장 등을 통해 사법제한 사항이 없도록 정리 - 문물을 기록(도로 확전 등)은 실제 현황에 맞게 기록 변경 </div> <p>나. 공유재산 관리계획 수립대상</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>구 분</th> <th>기준가격</th> <th>토지면적</th> <th>바 고</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>예 측</td> <td>30억원 이상</td> <td>1,000㎡ 이상</td> <td>3건당</td> </tr> <tr> <td>세 분</td> <td>30억원 이상</td> <td>2,000㎡ 이상</td> <td>3건당</td> </tr> </tbody> </table> <p>* 공유재산 및 물품관리법 시행령 제7조(공유재산의 관리계획)</p>	구 분	기준가격	토지면적	바 고	예 측	30억원 이상	1,000㎡ 이상	3건당	세 분	30억원 이상	2,000㎡ 이상	3건당	<p>전라북도</p> <p>행정·복지, 경제·관광, 문화유산 정책</p> <p>수신 김재시장(주무부처과장) (경유)</p> <p>제목 2023년도 복권기금 지출계획안(정부안) 알림(김재시장→번복지마문)</p> <p>1. 관런</p> <p>가. 지방자치단체복권기금협의회 사무국-643(2022.09.07.)호 나. 전라북도 예산과-6683 (2022.09.08.)호</p> <p>2. 2023년도 복권기금 기금운용계획안의 정부안이 확정되어 지출계획을 붙임과 같이 통보하오니, 2023년도 복권기금사업 예산편성에 참고하시기를 바랍니다. ※ 향후 정부안에 대한 국·도 심의를 거쳐 최종 확정</p> <p>붙임 2023년도 복권기금 지출계획(정부안) 1부, 끝.</p>
구 분	기준가격	토지면적	바 고										
예 측	30억원 이상	1,000㎡ 이상	3건당										
세 분	30억원 이상	2,000㎡ 이상	3건당										



준 공 (납 품) 검 사 조 서

공 사 명 (계 약 명)	김제시 장애인복지타운 기능강화사업(장애인종합복지관 증축) 기획용역 준공검사 조서			
도 급 자	아이에스건축사사무소			
계약금액	금6,983,000원(금육백구십팔만삼천원)			
계 약	2022년 9월 28일	준공(납품)기한	2022년 12월 26일	
작공(착수)	2022년 9월 28일	준공(납품)일	2022년 12월 26일	
준공(납품) 검 사	2022년 12월 26일			
참 고				

별지 설계서 및 도면(과업지시서)에 의하여 위와 같이 준공(납품)검사를 필하였음.

2022년 12월 28일

검사원 소속 주민복지과 직 사회복지주사보 성명 박정석 (인)
 임회자 소속 주민복지과 직 사회복지주사 성명 최현숙 (인)

주무관	박정석	시정장서임장	민정현	주관복지과장	전승 2022. 12. 28
합조자					홍준민
시행	경로장애인복지-1524	(2023. 2. 3.)	합수		
주 54386	전라북도 김제시 중앙로 40, (서양동, 김제시청)		/ https://www.gjeje.go.kr		
전화번호	063-540-6227	팩스번호	063-540-6229	/ gjeje56@korea.kr	/ 비공개(5)

개인정보보호! 나무부터 실천하겠습니다.

1/1

장애인복지타운 기획설계용역
완료('22.12.26.)



김 제 시



수신 회계과장
(경유)
제목 김제시장애인평생교육센터 증축공사 실시설계 용역 계약 의뢰

2023년 김제시장애인평생교육센터 증축공사 실시설계 용역을 다음과 같이 계약의뢰 하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

1. 용역개요
가. 용역명 : 김제시장애인평생교육센터 증축공사 실시설계
나. 위 치 : 김제시 서양동 529-3번지
다. 용역내용 : 2층 증축
라. 설계금액 : 금33,190,000원(금삼천삼백일십구만원)
마. 용역기간 : 착공일로부터 60일

2. 예산과목
- 경로장애인과, 장애인복지증진, 재가 장애인 복지증진, 김제시장애인복지타운 기능강화사업(보조), 시설비및부대비, 시설비(장애인평생교육센터 증축)

붙임 1. 공사시행 공문 1부.
2. 설계서 및 과업지시서 각 1부. 끝.

경로장애인과장

주무관	박정석	시정장서임장	민정현	경로장애인과 2023. 2. 3.
합조자				조미자
시행	경로장애인과-1524	(2023. 2. 3.)	합수	
주 54386	전라북도 김제시 중앙로 40, (서양동, 김제시청)		/ https://www.gjeje.go.kr	
전화번호	063-540-6227	팩스번호	063-540-6229	/ gjeje56@korea.kr

개인정보보호! 나무부터 실천하겠습니다.

1/1

실시설계 용역 계약의뢰('23.2.2.)



김 제 시



수신 회계과장
(경유)
제목 2023년 김제시장애인복지관 증축공사 경관심의 용역 계약의뢰

2023년 김제시 장애인복지관 증축공사 경관 심의 용역을 아래와 같이 계약의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

1. 사업개요
가. 용역명 : 김제시장애인복지관 증축공사 경관심의 용역
나. 위 치 : 김제시 서양동 516-1번지
다. 용역내용 : 경관 심의를 위한 보고서 제작
라. 용역비 : 금8,000,000원(금팔백만원)

2. 예산과목
- 경로장애인과, 장애인복지증진, 재가 장애인복지증진, 김제시장애인복지타운 기능강화사업(보조), 시설비및부대비, 시설비(장애인복지관증축)

붙임 시행공문, 과업지시서 및 견적서 각 1부. 끝.

경로장애인과장

주무관	박정석	시정장서임장	민정현	경로장애인과 2023. 3. 22.
합조자	주무관	정영주		하성수
시행	경로장애인과-8836	(2023. 3. 22.)	합수	
주 54386	전라북도 김제시 중앙로 40, (서양동, 김제시청)		/ https://www.gjeje.go.kr	
전화번호	063-540-6227	팩스번호	063-540-6229	/ gjeje56@korea.kr

새로운 김제, 앞대한 여장

1/1

경관 심의용역 계약의뢰('23.3.22.)



준 공 (납 품) 검 사 조 서

공 사 명 (계 약 명)	김제시 장애인복지관 증축공사 경관심의용역 준공검사 조서			
도 급 자	라일퍼랜드			
계약금액	금7,600,000원(금칠백육십만원)			
계 약	2023년 4월 4일	준공(납품)기한	2023년 5월 3일	
작공(착수)	2023년 4월 4일	준공(납품)일	2023년 5월 2일	
준공(납품) 검 사	2023년 5월 2일			
참 고				

별지 설계서 및 도면(과업지시서)에 의하여 위와 같이 준공(납품)검사를 필하였음.

2023년 5월 4일

검사원 소속 주민복지과 직 사회복지주사보 성명 박정석 (인)
 임회자 소속 주민복지과 직 사회복지주사 성명 민정현 (인)

주무관	박정석	시정장서임장	민정현	경로장애인과 2023. 5. 4.
합조자				홍준민
시행	경로장애인과-8836	(2023. 3. 22.)	합수	
주 54386	전라북도 김제시 중앙로 40, (서양동, 김제시청)		/ https://www.gjeje.go.kr	
전화번호	063-540-6227	팩스번호	063-540-6229	/ gjeje56@korea.kr

새로운 김제, 앞대한 여장

1/1

경관 심의용역 준공('23.5.4.)



수신 도시과학
(경유)
제목 2023년 제1회 김제시 결관 및 공공디자인위원회 소위원회 자문에 따른 조치결과 제출

1. 도시과학-8850(2023.4.28.)호와 관련합니다.
2. 2023년 제1회 김제시 결관 및 공공디자인위원회 소위원회 자문에 따른 조치계획을 불합과 같이 제출합니다.

붙임 김제시장애인복지관 및 장애인평생교육센터 조치계획서 각 1부. 끝.

경로장애인과장

주무관	담당자	서장직무대행	담당자	연락처	2023. 5. 11
발신자	주무관	담당자	담당자	담당자	담당자
이메일	공문접수번호-41623	담당자	담당자	담당자	담당자
부	54388	연락처	담당자	담당자	담당자
전화번호	063-543-4227	팩스번호	063-543-4229	담당자	담당자
새로운 김제, 단대한 여천					

국립특수교육원 공고 제2023-9호

2023년 장애인 평생학습도시 운영 지자체 선정 결과 공고

지역에 기반한 장애인의 역량 개발 지원 및 지역 중심 장애인 평생교육 활성화 기반 조성을 위한 『2023년 장애인 평생학습도시 운영 사업』 운영 지자체 선정 결과를 다음과 같이 공고합니다.

2023년 3월 10일

국립특수교육원장 이한우

□ 2023년 장애인 평생학습도시 선정

○ 계속지원(32개)

[강원] 춘천시 [경기] 광명시, 김포시, 수원시, 안산시, 용인시, 의정부시, 이천시
[경북] 김천시 [광주] 남구, 북구, 서구 [대구] 달서구, 동구, 수성구
[부산] 남구, 동구, 동래구, 사상구, 서구, 수영구, 연제구, 영도구
[서울] 서대문구 [세종] 세종특별자치시 [전남] 순천시
[전북] 김제시, 전주시 [충남] 당진시, 아산시 [충북] 청주시, 충주시

○ 신규지정(31개)

[강원] 강릉시, 동해시 [경기] 구리시, 남양주시, 성남시, 여주시, 오산시, 평택시, 하남시, 화성시 [경북] 경주시, 상주시 [광주] 광산구, 동구
[대구] 서구 [대전] 서구 [부산] 부산진구, 북구, 사하구, 해운대구
[서울] 은평구 [인천] 계양구, 서구 [전남] 광양시, 나주시
[충남] 공주시, 논산시 [충북] 옥천군, 음성군, 제천시, 진천군

경관심의에 따른 조치계획 제출('23.5.10.)

2023. 장애인평생학습도시 운영사업 공모 선정('23.3.10)

2. 사업 계획

2-1. 사업개요

(단위 : 천원, 명)											
연번	사업 유형	사업명	사업 기간	예산액		참여대상	참여 인원	교육 사수	지역/ 위탁	운영 기관	
				국고	대응 투자						
1	⑩	장애인 평생교육 협의회 운영	2023. 4-11	-	14,800	14,800	평생교육 관련 교사 및 강사	71	-	위탁	간계시장애인 평생교육센터
2	⑥ ⑦	장애인평생교육 인우지원사업 네트워킹 연계사업 [시민교육] 아카데미	2023. 5-11	-	1,450	1,450	ab.c.d.e 모든장애인 비장애인	250	14사	위탁	간계시장애인 평생교육센터
3	⑩	장애유형별 맞춤형 교육 - 만곡도초사설문지 도구개발	2023. 4-11	-	19,000	19,000	평생교육센터 종사자 및 연구원	-	-	위탁	간계시장애인 평생교육센터
4	④	『독서와 사업』 제정이 하노니함장단	2023. 4-11	3,780	2,300	6,080	ab.c.d.e 발달장애인 저소득장애인	20	54사	위탁	간계시장애인 평생교육센터
5	④	『독서와 사업』 주거지원사업	2023. 4-11	-	15,120	15,120	b 연이정가 장애인	10	54사	위탁	간계시장애인 평생교육센터
6	④	『장애유형별』 장애인 평생교육	2023. 4-11	55,890	4,300	60,190	ab.c.d.e 시각장애인 청각장애인 지체장애인 발달장애인 정신장애인	110	10강의 54사	위탁	간계시장애인 평생교육센터
7	③	【직업능력】 장애인 평생교육	2023. 4-11	10,800	1,600	12,400	ab.c.d.e 모든장애인	40	4강의 54사	위탁	간계시장애인 평생교육센터
8	④	발달장애인 욕구 반영 [자립지원 및 사회활동 평생교육]	2023. 4-11	21,600	8,650	30,250	e 발달장애인	110	8강의 54사	위탁	간계시 장애인 평생교육센터
9	④	【취미 어가】 장애인 평생교육	2023. 4-11	7,930	25,530	33,460	ab.c.d.e 모든장애인	85	7강의 54사	위탁	간계시장애인 평생교육센터
10	⑩	장애인기초지원 프로그램	2023. 6-11	3,500	3,500	7,000	b 위기 장애인가정	10	20	위탁	간계시장애인 평생교육센터
11		학습지원	2023. 4-11	-	1,620	1,620	-	-	-	위탁	간계시장애인 평생교육센터
12		기타(홍보)	2023. 4-11	-	1,800	1,800	-	-	-	위탁	간계시장애인 평생교육센터
13		평생학습관련행사	2023. 11	-	3,830	3,830	ab.c.d.e 모든장애인	300	-	위탁	간계시장애인 평생교육센터
계				103,500	103,500	207,000		1,006			

2023년 장애인평생교육센터 직업교육 프로그램 운영('23.4.~11.)