

관리번호 48		스포츠마케팅을 위한 축구전용구장 조성			
완료구분	임기이후	사업주체	김제시	추진상황	정상추진
예산구분	50,000백만원	신규여부	신규사업	추진부서/팀 담당자	체육진흥과 / 체육팀 민경찬 (☎ 4574)

□ 추진방향 및 목표

- 생활체육 동호인이 가장 많은 축구전용구장 부족 문제를 해소하고 스포츠마케팅을 통한 지역경제 활성화 도모
 - 향후 조성 계획인 제2체육공원 내 축구전용구장 추가 신설

□ 사업개요

- 기 간 : 2023 ~ 2028년
- 사 업 비 : 500억원(국비 150억원, 지방비 350억원)
 - 토지매입비 60억원, 시설비 400억원(축구장 및 관람석, 조명 등 370, 부지조성 및 주차장 등 30), 설계 및 기타 40억원
 - ※ 체육진흥계획 수립용역 후 확정
- 사업내용 : 축구전용스타디움(1면) 및 전용구장(4면), 부대시설, 주차장 등 A=60,000㎡
 - ※ 체육진흥계획 수립용역 후 확정

□ 재원조달계획

(단위:백만원)

구분	합계		'22		'23		'24	'25	'26	'26 이후
	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	계획	계획	계획
계	50,000							5,000	5,000	40,000
국비	15,000							1,500	1,500	12,000
도비	5,000							500	500	4,000
시비	30,000							3,000	3,000	24,000
기타										

□ 공약달성 확인지표

구분		'22	'23	'24	'25	'26
도시계획시설결정	목표(%)		50	50		
	실적(%)					
	달성률(%)					
실시설계 및 사업인가	목표(%)				50	50
	실적(%)					
	달성률(%)					

□ 그간 추진사항

구 분	추진계획	추진사항(실적)
2022 4분기	○ 김제시 체육진흥계획 수립용역 용역비 예산확보('23 본예산)	○ '23년 본예산 확보(50백만원)
2023 1분기	○ 김제시 체육진흥계획 수립용역 시행.착수 - 김제시 여건 및 체육시설 수요 분석 등	○ 김제시 체육진흥계획 수립용역 시행
2023 2분기	○ 김제시 체육진흥계획 수립용역 추진 - 관련단체, 기관 면담 및 기본방향, 비전 수립 - 수요예측 및 실행방안 수립	○ 김제시 체육진흥계획 수립용역 추진

□ 금후 추진계획(로드맵)

구 분	추진계획	비 고
2023 3분기	<ul style="list-style-type: none"> ○ 김제시 체육진흥계획 수립용역 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 중간보고회, 검토의견 피드백 등 - 최종보고자료 검토 	
4분기	<ul style="list-style-type: none"> ○ 김제시 체육진흥계획 수립용역 완료 <ul style="list-style-type: none"> - 최종보고회, 검토의견 피드백 등 - 김제시 체육진흥계획 수립 고시 - 체육시설 확충 및 유지관리방안 제시 	
2024 이후	<ul style="list-style-type: none"> ○ (2024) 축구전용구장 사업계획 수립 <ul style="list-style-type: none"> - 관련단체, 기관 간담회 및 의견 수렴 - 체육진흥계획 기반 시설 수요 및 사업 계획 - 사업규모, 예산투자 및 확보계획 및 대상지 검토 - 기본계획 수립 및 입지선정위원회 대상지 선정 ○ (2025) 행정절차 및 예산확보, 실시설계 <ul style="list-style-type: none"> - 투자심사, 공유재산관리계획, 도시관리계획 등 추진 - 국도비 확보 및 실시설계 추진, 편입토지 매입 ○ (2026) 사업 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 사업 발주 및 공사 추진 	

증빙자료

문서번호	체육진흥과-
보존기간	년
결재일자	2023. . .

팀장	과장	국장	부시장	시장	결 재
최민우	김재현	강현호	김영우	이성근	
협조					

김제시 체육진흥계획 수립 연구용역 추진계획

김 제 시
체 육 진 흥 과

한복권 4대 도시로 꽃피라는 김제시		
수신	내부결재	
(경유)		
제목	김제시 체육진흥계획 수립 연구용역 시행	

김제시 체육진흥계획 수립 연구용역을 아래와 같이 시행하고자 합니다.

1. 용역명 : 김제시 체육진흥계획 수립 연구용역
2. 용역위치 : 김제시 일원
3. 용역량 : 용역 시행 1회
4. 용역기간 : 착수일로부터 150일
5. 용역비 : 금50,740,000원(금오천정실시만함)
6. 예산과목 : 체육진흥과, 체육활동및시설운영, 체육활동진흥, 체육진흥계획수립, 연구개발비, 연구용역비(예산관성부서 : 체육진흥과)

붙임 1. 설계내역서 1부.
2. 과업지시서 1부. 끝

스포츠마케팅	체육진흥과장	김재현	행정지원과장	김신호
팀장	박영규	박영관	최재관	소관실
시행	체육진흥과-1189	결수		
우	54386	전라북도 김제시 중앙로 40, (서양동)	/ https://www.gimje.go.kr	
전화번호	063-540-4585	팩스번호	063-540-4600	/ who777ab@korea.kr / 비공개(5)

금빛 희망! 꿈을 수확하는 김제

체육진흥계획용역 추진계획(23.2.21.)

체육진흥계획수립용역 시행(23.3.6.)

제60회 전국도민체육대회 9. 1.(금) - 9. 3.(일), 제25회 김제시청소년축제 10. 5.(목) - 10. 9.(일)		
수신	수신자 참조	
(경유)		
제목	업무 추진 협조요청(김제시 체육진흥계획수립 연구용역 관련)	

1. 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 김제시에서 발주한 "김제시 체육진흥계획 수립 연구용역"과 관련하여, 김제시 체육회(체육회 회원 종목단체), 김제스포츠클럽의 의견을 들어 용역에 반영하고자하니,
3. 아래의 용역 추진 진행상황에 대하여 적극적인 협조를 요청드립니다.

가. 용역명 : 김제시 체육진흥계획수립 연구용역
나. 용역기간 : 2023. 3. ~ 8.
다. 용역목적 : 체육분야 부문별(생활·전문·장애인 체육, 시설확충, 스포츠마케팅 등) 중장기 진흥 계획 수립
라. 협조사항 : 용역 관련 토론회, 간담 자료 제공 협조 등
- 용역사 미팅 : 김제시 중장기 체육 발전 방향에 대한 의견 수렴 협조
- 간담회 추진 : 관내 종목단체 대상 의견수렴을 위한 간담회 개최 협조

붙임 과업 내용(김제시 체육진흥계획 수립용역) 1부. 끝.

김 제 시 장

수신자 김제시체육회장, 김제스포츠클럽회장

주무관	박영관	스포츠마케팅	팀장	박영규	체육진흥과장	김재현	전화 2023. 6. 22.
협조자							
시행	체육진흥과-4388	결수					
우	54386	전라북도 김제시 중앙로 40, (서양동)	/ https://www.gimje.go.kr				
전화번호	063-540-4588	팩스번호	063-540-4600	/ pbh0504@korea.kr / 부본공제(5)			

6월은 호국보훈의 달입니다

제60회 전국도민체육대회 9. 1.(금) - 9. 3.(일), 제25회 김제시청소년축제 10. 5.(목) - 10. 9.(일)		
수신	수신자 참조	
(경유)		
제목	김제시 체육진흥계획 수립을 위한 시민 설문조사 협조 요청	

1. 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 김제시 체육 중장기 발전전략 수립을 위한 "김제시 체육진흥계획 수립 연구용역" 추진과 관련하여,
3. 김제시민들의 의견을 용역에 반영하고자, 용역 관련 설문조사에 대한 협조를 요청드리니, 기한 내 설문 완료될 수 있도록 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 용역명 : 김제시 체육진흥계획 수립 연구용역
나. 용역기간 : 2023. 3. ~ 8.
다. 용역목적 : 체육분야 부문별(전문·생활·장애인 체육, 시설확충, 스포츠마케팅 등) 중장기 진흥 계획 수립
라. 용역범위 : 공간적(김제시), 시간적(5~10년)
마. 협조사항 : 붙임 설문지를 통한 설문조사
1) 제출기한 : 2023. 7. 12.한
2) 설문인원 : 20부 이상

붙임 설문지 1부. 끝.

체 육 진 흥 과 장

수신자 1.도

주무관	박영관	스포츠마케팅	팀장	박영규	체육진흥과장	김재현	전화 2023. 7. 4.
협조자							
시행	체육진흥과-4922	결수					
우	54386	전라북도 김제시 중앙로 40, (서양동)	/ https://www.gimje.go.kr				
전화번호	063-540-4588	팩스번호	063-540-4600	/ pbh0504@korea.kr / 부본공제(5)			

관련단체, 기관 협조요청(23.6.22.)

시민 설문조사 협조요청(23.7.4.)