

관리번호 14	생태순환(우분)농업 활성화 및 드문모 재배기술 확대				
완료구분	임기내	사업주체	김제시	추진상황	정상추진
예산구분	6,125백만원	신규여부	지속사업	추진부서/팀 담당자	농업정책과 / 농생명팀 박은별 (☎ 3635)

□ 추진방향 및 목표

- 우분 살포비 지원으로 생태순환농업 활성화를 통한 고품질 쌀 생산기반 구축
- 드문모 이앙기 지원 및 드문모 재배기술 보급 확대로 생산성 향상 및 농업 경쟁력 제고

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023 ~ 2026년
- 사업량
 - 우분살포기 60대, 이앙기 60대, 드문모 재배단지(우분살포) 6,500ha
- 사업비 : 6,125백만원
 - 우분살포기 지원 : 25,000천원/대×60대 = 1,500백만원(시비 1,200, 자담 300)
 - 우분살포비 지원 : 250,000원/ha×6,500ha = 1,625백만원(시비)
 - (살포면적 : ‘23년 500ha, ‘24년 1,000ha, ‘25년 2,000ha, ‘26년 3,000ha)
 - 드문모 이앙기 구입비 지원
 - : 50,000천원/대×60대(50ha/대) = 3,000백만원(시비 1,500 자담 1,500)
 - (이앙기 수량: ‘23년 10대, ‘24년 10대, ‘25년 20대, ‘26년 20대)
- 사업내용
 - 지역농협 및 영농조합법인에 우분살포비 및 드문모 이앙기 등 지원

☐ 재원조달계획

(단위:백만원)

구분	합계		'22		'23		'24	'25	'26	'26 이후
	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	계획	계획	계획
계	6,125	200			875	200	1,000	2,000	2,250	
국비										
도비										
시비	5,225	150			725	150	850	1,700	1,950	
기타	900	50			150	50	150	300	300	

☐ 공약달성 확인지표

구분		'22	'23	'24	'25	'26
살포면적	목표(ha)		500	1,000	2,000	3,000
	실적(ha)					
	달성률(%)					
장비(우분살포기) 지원	목표(대)		10	10	20	20
	실적(대)					
	달성률(%)					
장비(드문모 이앙기) 지원	목표(대)		10	10	20	20
	실적(대)					
	달성률(%)					

☐ 그간 추진사항

구분	추진계획	추진사항(실적)
2022 4분기	○ 2023년 본예산 확보계획수립	○ '23년 우분살포기 우분살포기 예산 마확보 ○ '23년 드문모 이앙기 4대 확보
2023 1분기	○ 2023년도 생태순환 활성화 및 드문모 재배기술 추진계획 수립	○ 2023년도 생태순환 활성화 및 드문모 재배기술 추진계획 수립
2023 2분기	○ 2023년 드문모 재배기술 사업 추진(드문모 이앙기 장비 구입)	○ 2023년 드문모 재배기술 사업 교부결정

☐ 금후 추진계획(로드맵)

구 분	추진계획	비 고
2023 3분기	○ 2023년 생태순환 활성화 및 드문모 재배기술 이행점검	
4분기	○ 2023년 생태순환 활성화 및 드문모 재배기술 보조금 지급 및 정산	
2024 이후	○ 2024년 생태순환 활성화 및 드문모 재배기술 사업계획 수립	

☐ 증빙자료

한북권 4개 도시를 준비하는 7개

문서번호	농업정책과
보존기간	년
결재일자	2022.09.
공개여부	

주무관	팀 장	과 장	소 장	부시장	시 장
김복경	이성원	소근영	김재현	전철	김광우
협 조	예산팀장 김현진	기획감사실장 김민			
	농생양팀장 나정호				
	원예특작팀장 윤태웅				
	농산물마케팅팀장 김광우				
	농지관리팀장 이종우				

2023년 본예산 자체사업 확보 계획 (10백만원 이상)

농업기술센터
농업정책과

생태순환(우분)농업 활성화 및 드문모 재배기술 확대 지원사업

I 배경 및 목적

- 생태순환농업 활성화를 통해 농촌환경 복원 및 지속가능한 농업체계 구축
- 양질의 우분 공급 확대 등으로 고품질 쌀 생산 및 농가 소득 증대

II 지원근거

- 김제시 농업농촌 및 식품산업 지원에 관한 기본 조례 제11조

III 사업개요

- 사업기간 : 2023. 1 ~ 12월
- 사업비 : 875,000천원(사비 725,000 차담 150,000)
- 사업량 : 500ha / 10대 / 10대
 - 우분 살포비 : 금125,000천원(사비 125,000) * 사비 100%
 - 우분살포기 : 금250,000천원(사비 200,000 차담 50,000) * 사비 80% 차담 20%
 - 드문모 이앙기 : 금500,000천원(사비 400,000 차담 100,000) * 사비 80% 차담 20%
- 사업대상 : 지역농협
- 사업내용 : 양질의 우분을 이용해 벼를 재배 할 수 있도록 우분 살포비 및 우분살포기, 드문모 이앙기 지원

IV 추진계획

- 사업계획 수립 및 대상자 선정 : '23. 1. ~ 2.
- 보조금교부결정 및 사업추진 : '23. 2. ~ 6.
- 사업정산 및 보조금 지급 : '23. 6. ~ 12

V 기대효과

- 지역내 우분을 농업 생산에 재활용하는 선순환 구조를 확립하여 지속 가능한 농업 생태계 조성 도모

결재서류
(농업정책과-17827, 2022.7.12.)

2023년도 본예산 확보계획수립
- 생태순환(우분)농업 활성화 및
드문모 재배기술 지원사업(안)-

전북을 위해 노력해주시는 김제



김 제 시



수신 : 수신자 참조
(경유)

제목 : 2023년 생태순환(우분)농업 활성화 및 드문모 재배기술 확대 지원사업 보조금 교부결정 및 통보

1. 관련: 농업정책과-7488(2023. 3. 28.), 백산면-3737(2023. 04. 03.)
 2. 「지방자치단체 보조금 관리에 관한 법률 제 8조」에 따라 2023년 생태순환(우분)농업 활성화 및 드문모 재배기술 확대 지원사업 보조금 교부결정 사항을 불합과 같이 통지하오니, 사업지침 및 교부조건을 준수하여 사업 추진에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.
 3. 사업시행을 위한 업체선정은 지방보조금 관리기준 제8조에 따라 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」(이하 지방계약법)을 적용하여 진행하시기 바라며,
 4. 보조사업자가 계약을 체결할 경우 입찰공고문 및 불응규격서 등 계약에 관한 사항을 「조달청 나라장터에 지방계약법 절차에 따라 입찰공고(사전공고포함), 개찰 및 심사, 낙찰자 선정 등」을 진행해야 합니다.
 5. 나라장터에 등록 사업자의 공개 → 입찰 → 계약체결(10일 이내) → 이행계약서 및 계약이행보증금 제출
 5. 지방계약법 제6조(계약대행)에 따라 계약대행을 의뢰할 경우 입찰대행요청서를 2023. 04. 14. (금)한 제출하여 주시기 바랍니다.
 6. 사업완료 후 정산서류를 첨부하여 보조금을 청구하여 주시기 바랍니다.
- 가. 예 산 액: 금 150,000,000원(금일역오천만원) - 시비 100%
- 나. 교 부 결 정 액: 금 150,000,000원(금일역오천만원)
- 다. 시 업 대 상 자: 백산농업협동조합(대표: 김원구)
- 라. 사 업 내 용: 드문모 야망기 지원
- 미. 예 산 과 목: 농업정책과, 농업 경쟁력 강화, 친환경농업 지원 확대, 생태순환(우분) 농업 활성화 및 드문모 재배기술 확대 지원, 민간자본이전, 민간자본사업보조(자체재원)

- 붙임 1. 교부결정 내역 1부.
2. 보조금 교부결정 통지서 1부.
3. 보조금 지급신청서(서식) 1부.
4. 입찰대행요청서 1부, 끝.

문서관리과: 농업정책과-9098 1/2

김 제 시 장

수신자 : 백산면장, 백산농업협동조합

주요내	담당부서	담당자	담당자	담당자	담당자
부서명	농업정책과	내장금	농업정책과장	농업기술센터	농업기술센터
담당자	농업정책과장	내장금	농업기술센터	농업기술센터	농업기술센터
시년	농업정책과-9098	내장금	농업기술센터	농업기술센터	농업기술센터
주	54415	관리처분	내장금	농업기술센터	농업기술센터
전화번호	053-540-3635	팩스번호	053-540-3640	이메일주소	이메일주소
				이메일주소	이메일주소

새로운 김제, 일대일

문서관리과: 농업정책과-9098 2/2

결재서류
(농업정책과-9098, 2023.4.12.)

2023년 생태순환농업 활성화 및
드문모 재배기술 확대 지원사업 교부결정