

| 관리번호 53 | 민선시대 성공정책 승계(회전교차로 읍면동 확대) | | | | |
|------------|----------------------------|------|------|---------------|-----------------------------|
| 완료구분 | 임기내 | 사업주체 | 김제시 | 추진상황 | 정상추진 |
| 예산구분 | 5,200백만원 | 신규여부 | 지속사업 | 추진부서/팀 담당자 | 건설과 / 도로계획팀 윤경길 (☎ 3793) |

□ 추진방향 및 목표

- 시내구간에 집중되어있는 회전교차로를 읍·면·동지역으로 확대 실시하여 소재지 접근성을 향상
- 기존 신호등 체계로 이뤄지는 교차로에 비해 유지관리 비용 절감 및 교통사고 저감으로交通安全 수준 향상
- 통행 차량 정차 최소화로 배기가스 및 연료 소모 감소에 따른 녹색교통 실현 및 에너지 절감에 기여

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022 ~ 2026년(5년)
- 사업비 : 5,200백만원(도비 700, 시비 4,500)
- 사업내용 : 읍·면·동 회전교차로 설치 9개소
- 기타 : 회전교차로 설치구간에 대한 도로교통공단 검토 필요

□ 자원조달계획

(단위:백만원)

| 구분 | 합계 | | '22 | | '23 | | '24 | '25 | '26 | '26 이후 |
|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| | 계획 | 확보 | 계획 | 확보 | 계획 | 확보 | 계획 | 계획 | 계획 | 계획 |
| 계 | 5,200 | 2,500 | 1,200 | 1,200 | 1,000 | 1,300 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 국비 | | | | | | | | | | |
| 도비 | 700 | 590 | 140 | 140 | 140 | 450 | 140 | 140 | 140 | |
| 시비 | 4,500 | 1,910 | 1,060 | 1,060 | 860 | 850 | 860 | 860 | 860 | |
| 기타 | | | | | | | | | | |

□ 공약달성 확인지표

| 구분 | | '22 | '23 | '24 | '25 | '26 |
|----------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 회전교차로 설치 | 목표(건수) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | 실적(건수) | 1 | 2 | | | |
| | 달성률(%) | 100 | 100 | | | |

□ 그간 추진사항

| 구 분 | 추진계획 | 추진사항(실적) |
|-------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| 2022 4분기 | ○ 실시설계 추진 ○ 원가심사 및 공사 시행 | ○ 실시설계 준공 ○ 원가심사 완료 및 공사 착공 |
| 2023 1분기 | ○ 실시설계 추진 | ○ 실시설계 용역 착수 ○ 관련부서 사전협의(도로교통공단) |
| 2023 2분기 | ○ 실시설계 추진 | ○ 주민설명회 개최 ○ 관련부서(기관) 협의 |

□ 금후 추진계획(로드맵)

| 구 분 | 추진계획 | 비 고 |
|-------------|--|-----|
| 2023 3분기 | ○ 원가심사 및 공사 추진 ○ 회전교차로(2개소) 실시설계 준공 | |
| 4분기 | ○ 공사 추진 및 준공 | |
| 2024 이후 | ○ 매년 예산확보 및 사업추진 | |

[illegible]

