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관리번호
초등학교 방과후학교 지원 확대50

완료구분 임기내 사업주체 김제시 추진상황 정상추진

예산구분 2,800백만원 신규여부 지속사업
추진부서/팀

담당자
교육문화과 / 교육지원팀
정효원 (☎ 3939)

 추진방향 및 목표 

  m 김제시 동지역 4개교 (검산초, 동초, 김제초, 중앙초) 초등학생

     방과후 학교 수혜의 폭 증대를 위한 예산 증액

  m 지원내용

  

기   존

⇒ 

확   대

  · 초등 1~2학년 지원
  · 강사료 지원

  · 초등 전 학년 지원 
  · 강사료 및 운영비, 교재비 지원   

 사업개요

  m 사업기간 : 2023 ~ 2026년(임기중 지속추진)

  m 사 업 비 : 700백만원

  m 사업대상 : 김제시 동지역 4개교 초등학생(중앙초, 김초, 동초, 검산초)

  m 사업내용 : 초등학교 방과후학교 강사비 및 운영비, 교재비 등 지원

  m 수행기관 : 김제교육지원청

 재원조달계획

구분
합계 ‘22 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26

‘26

이후
계획 확보 계획 확보 계획 확보 계획 계획 계획 계획

계 2,800 700 700 700 700 700 700

국비
도비

시비 2,800 700 700 700 700 700 700

기타

(단위:백만원)
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 공약달성 확인지표

구분 ‘22 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26

방과후학교 수강학생
목표(명) 1,000 1,000 1,000 1,000

실적(명) 2,028

달성률(%) 202

예산 집행률
목표(%) 95 95 95 95

실적(%) 49.9

달성률(%) 52.6

 그간 추진사항 

구 분 추진계획 추진사항(실적)

2022
4분기

○ 방과후학교 운영(4개교 1~2학년)

○ 확대 지원을 위한 예산 요청

○ 교육지원심의회 개최하여

   예산액 및 사용범위 논의

○ 방과후학교 운영(4개교 1~2학년)

  - 39개 프로그램, 400명 학생 수강

  - 사업비 225백만원 중 80% 집행

○ 확대 지원을 위한 예산 7억 확보 완료

2023
1분기

○ 교육지원청에 사업 계획서 요청

○ 보조금 교부결정 및 지급

○ 교육지원청 사업 계획서 제출(‘23.2.20.)

○ 보조금 교부결정 및 지급(’23.3.10.)

2023
2분기

○ 예산 집행 및 집행 현황 점검 ○ 예산 집행 및 집행 현황 점검(’23.6.30.)

 금후 추진계획(로드맵)

구 분 추진계획 비  고

2023
3분기

~
4분기

○ 예산 집행 상황 점검 및 정산

2024
이후

○ 상반기 – 보조금 교부결정 및 지급

○ 하반기 – 집행상황 점검 및 정산
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 증빙자료

결재서류
(인재양성과-1599, 2022.3.8.)

2022년 보조금 교부 결정 
공문(‘22.3.14.)

교육지원 심의위원회 개최 
결과보고(‘22.9.19.)

결재서류
(인재양성과-6160, 2022.9.19.)
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2023년도 사업계획서 제출(‘23.2.20.) 교부결정 및 지급(‘23.3.10.)

 




